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	本人于2000年8月起从事公路工程专业工作以来参加过多条干线公路、高速公路及境外公路工程的建设，在工作中能够坚持学习理论知识并与工程实际相结合，不断摸索探讨，工作能力有了很大提高。2010年11月取得中级职称以来，在工程建设中逐步担任重要职务，更加严格要求自己、勇于创新、积极进取、认真履行工作职责。任现职以来的主要工作业绩如下：

1、2009.03~2011.06在华通路桥集团山西省高陵高速公路施工一标项目部担任测量队长，主要负责施工标段内的平面控制网和高程控制网的复测加密以及路、桥、涵的施工放样和测量工作。本项目全长12.3Km，地处晋东南太行山区，海拔在400~1000m，高差较大，由于高程投影面的原因，导致局部投影变形的长度超过规范规定的2.5cm/Km，因为之前有过这个经历，我对这个问题特别注意，在导线加密复测之前，我专门进行了书面交底，要求对观测值作高程归算和投影改正。观测数据经过处理之后，导线复测结果完全达到了规范要求的精度，为后续工作的顺利实施奠定了基础，获得了业主和监理单位的一致好评。

2、2011.07~2013.02在华通路桥集团河南淮固高速公路土建三标项目部担任工程部副部长。该项目地处豫南水网地带，沿线全是水稻田和池塘。标段全长9.1Km，为双向四车道高速公路，路面宽度24.5m，路基挖方3万多立方路基填方140多万立方，平均填土高度为5m左右，设计给定的取土场距现场30Km，而且部分土质不好，不适合作为路基填料。在这种情况下，建议领导在现场周边寻找土源，做材料试验，最终在取样试验合格的基础上，通过与地方政府协调，确定了8个取土场，解决了土源问题。针对土的含水量偏大的问题，对原来的施工方案做了调整，把全线分为3个土方作业班组，每个班组又划分成多个段落，分别进行上料，摊铺，翻晒，整平碾压及检验检测等工作，充分利用了工作面，保证了工程质量，加快了进度，节约了费用。在后期的水稳层施工中，采用了西安一家公司的超大超宽超厚摊铺的专利技术和机械，设计54cm厚的水稳层铺筑由常规的3层改为2层，摊铺宽度由原来的6m增加为12m，半幅两车道一次性全宽摊铺碾压，不留施工缝。通过试验，水稳层各项指标都满足要求，施工方案获得批准，工程质量得到认可，该项目已于2012年10月份交工。

3、2013.04~2014.12在河南国际合作有限公司赞比亚基特韦38KM城市道路项目任现场经理，负责项目的生产施工。该工程是河南国际公司中标的第一条城市道路工程，位于赞比亚第二大城市基特韦的闹市区，地下管线复杂，且产权单位又没有相关资料，同时还需要进行交通疏导，工程内容涵盖路、桥、涵、排水、防护、石料生产等，影响施工安全、质量、进度、费用的不可预见因素很多。由于是第一次接触城市道路，又是在境外，没有这方面的经验，只能是摸着石头过河，所以每天我都深入施工一线，与咨询工程师（监理）沟通，与施工技术人员探讨，与当地籍员工交流，每天晚上对当天的工作进行统计分析思考。通过一段时间的摸索，逐渐理清了工作思路，对各种突发问题有了行之有效的应急处理办法，对各项工作的实际进度有了充分的认识，对以后的施工进度安排提供了参数，为我们量化考核外籍员工提供了依据。比如说，针对地下管线问题，我们成立了调查组和应急组，调查组在施工之前通过走访沿线居民、挖探坑等方法精确标定管线位置，为后续施工扫除障碍。一旦出现管线破坏的突发情况，应急组会马上修复，尽快恢复施工。经过大家的共同努力，该工程于2014年底顺利通过验收，提前交付使用，得到了业主和咨询的点赞，为公司树立了良好的中国形象，也为接下来的姆皮卡25Km城市道路项目的顺利中标奠定了基础。
4、2015.02~2017.11在河南国际合作有限公司赞比亚姆皮卡25Km城市道路项目任现场经理。借鉴上个项目的成功经验，加上大部分人员都是从上个项目调来，这个项目相对比较顺利，安全、质量、进度、费用这些方面都把控得很好。在拿到咨询公司设计的图纸时，发现箱涵的涵身和八字墙是一个整体，钢筋都是通长的，没有设置沉降缝，与国内的设计不同。经与孟加拉籍总监沟通，答复是图纸没问题。我就给他看国内的涵洞图纸，给他解释设置沉降缝的理由，不设置沉降缝的危害，最后这个总监同意修改设计图纸，把涵身和八字墙分开施工。这件事得到了参建各方和公司总部的高度评价，改变了总监在进场之初对中资公司的偏见。后来由于业主资金的问题，至今该工程一直处于停工状态，迟迟未能交工。
5、2018.02至今，在扬州华建交通工程咨询监理公司兰州金河高速公路项目监理七标驻地办担任合同工程师兼测量工程师，负责合同管理及进度、费用控制兼测量工作。该项目全长81.960Km，监理七标路段长10.4Km，为双向六车道高速公路，全宽33.5m，主要工程内容包括：特大桥935m/1座，大桥3277.66m/10座，中桥96m/1座，路基填方260.9万立方米，路基挖方963.3万立方米，其中黄河特大桥为全线控制性工程，全桥跨径组合为（3×30）m简支钢-混凝土组合梁+（85+175+265+175+85）m矮塔斜拉-钢构组合桥+（2×30）m简支钢-混凝土组合梁。自进场以来，一直坚持理论知识学习，不断提高自己的业务素质，在2018年9月金河项目管理公司组织的全线参建单位人员业务知识考核中，名列前茅，得到了大家的认可。同时，按照驻地办的质量培训计划，将合同管理和进度控制相关知识做成课件，与驻地办全体人员一起分享学习，共同提高。该项目工期为42个月，目前正在实施中。
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